




1. 工事等工程および進捗状況

2. 工事状況 

令和７年３月末現在

令和６年度　保呂羽浄水場再構築事業　進捗状況

　基本設計を基に、各種調査を行いながら詳細設計が令和６年５月に完了した。また、その内容照査

についても完了した。

　今年度は自家発電設備撤去・仮設薬注設備整備及び薬注棟撤去工事が完了し、1･2号配水池場内配管

整備に着手した。

【令和７年３月期の主な工事状況】

（１）新しい管理・膜ろ過棟を建築するため、既設薬注棟の解体を行い、解体した箇所は現在更地と

なっている。また、膜モジュールの工場検査（滋賀県長浜市）を実施している。

位　置　図

①1・2号配水池場内配管整備の写真 ②膜モジュール工場検査の写真

令和７年３月１１日　撮影 令和７年３月４日　撮影
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