
1. 工事等工程および進捗状況

2. 工事状況 

① 管理・膜ろ過棟４Ｆ及び屋上のコンクリート
工完了の状況

② 膜ろ過室の防塵塗装の状況

令和８年４月末現在

令和８年度　保呂羽浄水場再構築事業　進捗状況

　今年度は、排水排泥配管の整備と場内配管整備、電気・機械設備の設置及び管理・膜ろ過棟の建設

を実施する。

【令和８年４月期の主な工事状況】

（１）管理・膜ろ過棟４Ｆ及び屋上のコンクリート工が完了した。また、膜ろ過室の防塵塗装を実施

している。

位　置　図

令和８年４月２７日　撮影 令和８年４月２７日　撮影

凡例

計画

実績

①箇所

管理・膜ろ過棟４Ｆ及び屋上の

コンクリート工完了

管理・膜ろ過棟

１～４号配水池場内配管整備

②箇所

膜ろ過室の防塵塗装



1. 工事等工程および進捗状況

2. 工事状況 

令和８年５月２９日　撮影 令和８年５月２７日　撮影

① 管理・膜ろ過棟屋上の防水施工の状況 ② 膜ろ過室の薬品洗浄設備の設置状況

令和８年５月末現在

令和８年度　保呂羽浄水場再構築事業　進捗状況

　今年度は、排水排泥配管の整備と場内配管整備、電気・機械設備の設置及び管理・膜ろ過棟の建設

を実施する。

【令和８年５月期の主な工事状況】

（１）管理・膜ろ過棟屋上の防水施工と膜ろ過室の薬品洗浄設備の設置を実施している。

位　置　図

凡例

計画

実績

①箇所

管理・膜ろ過棟屋上の防水施工

管理・膜ろ過棟

１～４号配水池場内配管整備

②箇所

膜ろ過室の薬品洗浄設備の設置



1. 工事等工程および進捗状況

2. 工事状況 

① 管理・膜ろ過棟屋上の空調設備設置の状況 ② 膜ろ過設備の据付状況

令和８年６月末現在

令和８年度　保呂羽浄水場再構築事業　進捗状況

　今年度は、排水排泥配管の整備と場内配管整備、電気・機械設備の設置及び管理・膜ろ過棟の建設

を実施する。

【令和８年６月期の主な工事状況】

（１）管理・膜ろ過棟屋上の空調設備の設置と膜ろ過室の膜ろ過設備の据付を実施している。

位　置　図

令和８年６月３０日　撮影 令和８年６月３０日　撮影

凡例

計画

実績

①箇所

管理・膜ろ過棟屋上の空調設備の

設置

管理・膜ろ過棟

１～４号配水池場内配管整備

②箇所

膜ろ過設備の据付


